

**INFORME DE EVALUACIÓN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
/CONVOCATORIA 2013
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

1. DATOS GENERALES

ONGD: Fundación Albihar
Título del proyecto: Desarrollo de comunidades campesinas sostenibles mediante la producción orgánica de quinua en Huancavelica
Nº de expediente: 92/2013
Localización (municipio, región y país donde se ejecuta el proyecto): Distrito de Acoria (Huancavélica)
Contraparte Local: Cáritas Diocesana Huancavelica
Coste total aprobado: 82.721,13€
Coste total ejecutado: 83.071,27€
Subvención concedida: 61.672,92€
Subvención ejecutada: 61.672,92€

Descripción: Intervención dirigida a mejorar el nivel socioeconómico de las familias productoras de quinua en 5 comunidades campesinas del distrito de Acoria (Huancavelica) mediante la asistencia técnica y la capacitación de 128 hombres y mujeres productores de la zona. El proyecto ha permitido capacitar a estas personas e incrementar la producción local gracias a la implantación de tecnologías de producción orgánica y ha fortalecido la articulación comercial y la gestión empresarial de las organizaciones productoras.

Calendario:

Fecha de inicio:	01/10/2013	Fecha finalización:	31/12/2014
Duración prevista:	15 meses	Duración real:	15 meses
Comentarios:			

Modificaciones realizadas: no se han producido modificaciones

2. VALORACIÓN TÉCNICA DEL SEGUIMIENTO

2.1. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

	SI/NO	FECHAS DE PRESENTACIÓN
Formulario de solicitud	SI	20/06/2013
Reformulación	SI	27/09/2013
Modificaciones sustanciales	NO	
Informe intermedio de seguimiento	SI	16/07/2014
Informe final	SI	15/04/2015
Comentarios: Informe final registrado ligeramente después de los 3 meses preceptivos		

Documentación adicional aportada: se aporta abundante documentación y fuentes de verificación incluido material fotográfico, informes de seguimiento de las actividades, facturas y certificaciones.

2.2 CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN APORTADA

	Óptima	Adecuada	Mejorable
Información sobre todos los aspectos requeridos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calidad de las fuentes de verificación aportadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento de plazos establecidos por el Ayuntamiento de Málaga	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contenido de los informes aportados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivel de documentación de las actividades realizadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visibilidad del proyecto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comentarios: Se aportan numerosas fuentes de verificación como anexo al informe final. La calidad de la información aportada en los informes de seguimiento es alta.			

3. VALORACIÓN PROYECTO

3.1. Pertinencia.

En la identificación del proyecto se facilitó la participación de la comunidad beneficiaria a través de talleres y entrevistas. La iniciativa se alinea adecuadamente con los programas de desarrollo locales y la prioridad que el gobierno de Perú da a la promoción de los cultivos andinos. En la formulación se tuvieron en cuenta los aprendizajes de otros proyectos anteriores en los que participa la contraparte local. Cáritas Huancavelica tiene una amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos en este sector de actuación en el marco de su Programa de Cultivos Andinos que viene desarrollando en los últimos 5 años. Además tiene un nivel de articulación importante con las instituciones locales. En este caso cabe resaltar que la organización forma parte de la Comisión Multisectorial creada en el marco del año internacional de la quinua 2013. En general la valoración de la pertinencia del proyecto es muy positiva.

3.2. Diseño.

El diseño del proyecto responde a la problemática descrita y presenta un nivel de calidad técnica adecuado. La lógica interna de la matriz de planificación es alta y se incluyen indicadores de calidad, tanto de actividad como de impacto, que permiten el seguimiento y la evaluación del nivel de logro de los resultados. Aunque la descripción inicial de las actividades es algo somera, la abundante información aportada en los informes de seguimiento y la cuantificación presupuestaria de las mismas aporta suficientes datos sobre los contenidos principales del proyecto y su adecuación a los objetivos y resultados previstos. En líneas generales la valoración del diseño de la iniciativa es alta.

3.3. Eficacia.

El proyecto ha permitido que 128 personas, 33 de ellas mujeres, consigan incrementar el promedio de productividad de los cultivos de quinua en el Distrito de Acoria a través de la adquisición de conocimientos sobre nuevas tecnologías agrícolas y el fortalecimiento de las asociaciones de productores que las agrupan y su articulación en el mercado. Los tres resultados planteados se han conseguido, lo que se documenta prolijamente con numerosas fuentes de verificación. Todas las actividades se han concluido de forma satisfactoria.

En el proyecto se ha tenido en cuenta la perspectiva de género aunque la participación de las mujeres en el mismo es aún excesivamente baja en relación con el número de hombres beneficiarios de las actividades del proyecto.

La abundante información aportada y la claridad de los informes de seguimiento permiten afirmar que el nivel de consecución de los resultados y objetivos planteados ha sido muy alto.

3.4. Eficiencia.

El uso y distribución de los recursos resulta adecuado y proporcionado a los resultados y actividades planteadas. Hay que señalar que en relación a la cobertura prevista el proyecto ha llegado con los mismos recursos planteados a un número superior de personas de las que se planteaban en la reformulación (un 16% más).

El informe financiero incluido en el informe final se presenta muy desglosado pero es poco claro en cuanto a la mínima desviación producida en el grado de ejecución final (350 euros más de lo previsto) y que se sobreentiende asume la ONGD.

La estructura del gasto, en su mayoría destinado a gastos de personal y suministros, es coherente con las actividades realizadas.

3.5. Impacto.

Uno de los principales impactos del proyecto es la firma de un contrato comercial entre las 5 organizaciones de productores incluidas en el proyecto y una empresa demandante de quinua. Según las fuentes de verificación aportadas todos los beneficiarios han conseguido incrementar su producción de quinua y, en consecuencia, la cantidad que destinan a la venta directa. Se deduce por tanto que el proyecto ha contribuido a incrementar los ingresos de las personas beneficiarias a través de esta venta. Aunque se menciona la atención prestada por el proyecto a la promoción de la escolarización de las niñas en las familias beneficiarias no se aportan datos específicos al respecto.

En general se considera que el impacto del proyecto es positivo.

3.6. Sostenibilidad.

En la ejecución del proyecto se ha cuidado la articulación con la Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica y el Instituto Nacional de Innovación Agraria lo que permitió, por ejemplo, la celebración del I simposio regional de cultivos andinos, financiado en parte por el Ayuntamiento de Málaga. El simposio ha facilitado, entre otras cosas, la articulación en red de los productores beneficiarios del proyecto con otros productores e instituciones contribuyendo a la sostenibilidad del mismo. A esto se añade el contrato comercial firmado y que garantiza la intención de compra de la empresa demandante en relación a la producción de la comunidad de beneficiarios. La elaboración de planes operativos en las 5 organizaciones

de productores, además, permiten a los y las beneficiarias seguir planificando la campaña productiva del producto en el futuro.

Por último es importante mencionar que las capacitaciones realizadas han contribuido de forma significativa a la firma de un acuerdo entre las lideresas formadas en el proyecto y la Municipalidad para la colaboración y el apoyo de la institución a la continuación de las actividades promovidas por el proyecto.

La valoración de la sostenibilidad es por tanto satisfactoria.

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN

		Óptimo	Adecuado	Mejorable
1. Valoración Técnica		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.	Pertinencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.	Diseño	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5.	Impacto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6.	Sostenibilidad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. CONCLUSIONES.

No se identifican debilidades relevantes en el proyecto. En general se trata de una iniciativa altamente pertinente y bien articulada y alineada con las prioridades locales. El proyecto se ha ejecutado de acuerdo a lo previsto consiguiéndose los resultados esperados.

Es necesario destacar el nivel de documentación de las actividades del proyecto, aportándose abundantes fuentes de verificación documental y gráficas.